
REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

 Nama Paket   : Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang)

 Prop / Kab / Kodya   : Kota Tangerang

Jumlah Harga

No. Divisi                     Uraian Pekerjaan

(Rupiah)

1 Umum 544.185.600

2 Drainase 0

3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 84.773.080

4 Pekerjaan Preventif 0

5 Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 36.828.680

6 Perkerasan Aspal 3.654.421.679

7 Struktur 4.223.227.020

8 Rehabilitasi Jembatan 0

9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 238.788.180

10 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja 0

  (A)    Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan  ) 8.782.224.239,51              

  (B)    Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A) 966.044.666,35                 

  (C)    JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 9.748.268.900,00              

  Terbilang : ……………………………………………………………………………………....................................

……………………………………………………………………………………....................................



   

No. Mata Uraian Satuan Perkiraan Harga Jumlah

Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga

(Rupiah) (Rupiah)

a b c d e f = (d x e)

M07  -  G r a v e l

1.2 Mobilisasi

1.2 Mobilisasi LS 1,00                239.400.000,00 239.400.000

1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas 

1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas LS 1,00                134.068.600,00 134.068.600

1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup

1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja LS 1,00                95.285.000,00       95.285.000

1.20 Pengujian Tanah

1.20.(1) Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan M
1 60,00              707.200,00            42.432.000

1.21 Manajemen Mutu 

1.21 Manajemen Mutu LS 1,00                33.000.000,00       33.000.000

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 544.185.600

DIVISI 2. DRAINASE

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 0

DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH DAN GEOSINTETIK

3.1.(4) Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter M
3 386,40            85.200,00              32.921.280

3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian M
3 154,00            336.700,00            51.851.800

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 84.773.080

DIVISI  4.  PEKERJAAN PREVENTIF

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                         0

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR

5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B M
3 38,50              516.200,00            19.873.700

5.3.(3) Lapis Pondasi bawah Beton Kurus M
3 15,80              1.073.100,00         16.954.980

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 36.828.680

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL

6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Liter 8.574,15         23.200,00              198.920.257

6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 1.616,28         2.128.000,00         3.439.451.109

6.3.(8) Bahan anti pengelupasan Kg 255,58            62.800,00              16.050.313

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 3.654.421.679

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 MPa M
3 194,46            1.776.100,00         345.381.827

7.2.(8) Penyediaan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang 14 Meter Buah 16,00              99.992.200,00       1.599.875.200

7.2.(9) Pemasangan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang 14 Meter Buah 16,00              20.536.100,00       328.577.600

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 37.517,38       21.000,00              787.864.983

7.3 (8) Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) Kg 1.927,69         22.600,00              43.565.686

7.6.(19b) Tiang Bor Beton, diameter 600 mm M
1 448,00            1.839.000,00         823.872.000

7.6 (27b) Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDA (Pile Dynamic Analizer) pada Tiang dia. 60 cm Buah 2,00                8.050.000,00         16.100.000

7.9.(1) Pasangan Batu M
3 15,00              1.193.300,00         17.899.500

7.11.(1a) Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed M
1 30,80              2.330.600,00         71.782.480

7.11.(8) Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi M
3 30,80              2.320.300,00         71.465.240

7.12.(2) Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 250 Mm x 250 Mm x 50 Mm Buah 32,00              943.600,00            30.195.200

7.13.(1) Sandaran (Railing) M
1 56,00              528.900,00            29.618.400

7.14.(1) Papan Nama Jembatan M
1 2,00                789.100,00            1.578.200

7.15.(2) Pembongkaran Beton M
3 24,92              1.292.700,00         32.208.913

7.16.(3a) Pipa Drainase PVC diameter 100 mm M
1 84,00              175.600,00            14.750.400

Tambahan Mortar Pad landasan Bearing Pad M3 0,29                29.120.000,00       8.491.392

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 4.223.227.020     

DIVISI  8.  REHABILITASI JEMBATAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 0
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DIVISI  9.  PEKERJAAN  HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M
2 849,78            281.000,00            238.788.180

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 238.788.180

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 0


