Nama Pekerjaan
Instansi/Satker
Lokasi Pekerjaan

JADWAL RENCANA KERJA

. Belanja Renovasi Lahan Parkir
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Lingkungan Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Tahun 2023
Jangka Waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
No Uraian Pekerjaan Bobot (%) ) Progres (%)
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1 |Pekerjaan Persiapan 4,58 et . . 100
2 |Pekerjaan Tanah 2,64
_ \w\ 75
3 |Pekerjaan Lantai Beton 16,55
4 |Pekerjaan Atap Kanopi 67,88 S \\u : B S0
5 |Pekerjaan Dinding Pasangan Batu 535 s
) g Pasang SRR 2
6 |Pekerjaan Lain-lain 3,00 o]
7 |Serah Terima Pekerjaan - =10 : 0
Rencana Progres (%) 15| 20| 21| 26| 30| 50| 50| 76| 100| 180| 20,0 179 43| 10| -
Progres Komulatif (%) 15| 35| 56| 82| 11,2| 162 21,2| 288 | 388 568 | 768 | 947 | 990( 100| 100

Serang, 18 Maret 2023
CV. YANARIPUTRA
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Yana Surya Pratama

Direktur
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